



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



LEGISLATURA DEL  
BICENTENARIO

RESOLUCIÓN AUTONÓMICA DEL CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE  
No. 161/23

Sucre, 13 de abril de 2023

Por cuanto el Concejo Municipal de Sucre, ha dictado la siguiente Resolución:

**VISTOS Y CONSIDERANDO:**

Que, con Registro CM-160 de fecha 24 de enero de 2023 ingresa al Concejo Municipal de Sucre, Nota CITE: DESPACHO N° 64/2023, suscrita por el Dr. Enrique Leaño Palenque, Alcalde del Municipio de Sucre, dirigida al Dr. Gonzalo Pallares Soto, Presidente del Concejo Municipal de Sucre y por su intermedio al Pleno del Ente Deliberante, remitiendo el **"INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA Y PRESUPUESTO 2022 DEL G.A.M.S."**, posteriormente ingresa a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo Local, Financiera y de Gestión Administrativa, el citado trámite para los fines previstos en el Artículo 65, inciso g) de la Ley N° 27/2014 del Reglamento General del Concejo Municipal de Sucre.

Que, en cumplimiento a la Resolución Autonómica del Concejo Municipal de Sucre Nro. 554/16 de 19 de diciembre de 2016, que de manera textual indica: Artículo 1° *"Se instruye a la Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal, remitir el Informe Cuatrimestral y el Informe Anual de Ejecución Física Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, al Pleno del Honorable Concejo Municipal, en Plazo de 15 días hábiles, una vez concluido el periodo, para efectos de una correcta y oportuna fiscalización"*.

Que, en cumplimiento al artículo 8, parágrafo I, numeral 8 de la Ley N° 26/14 Ley de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre en fecha 24 de enero de 2023, presenta el **"Informe de Evaluación Final de Ejecución Física y Financiera del POA y el Presupuesto al 31 de diciembre de 2022"**, informe que contiene los aspectos más relevantes, desarrollados en función al avance del POA y Presupuesto Institucional Gestión 2022, una vez revisados y centralizados los informes emitidos por cada unidad organizacional (Secretarías y Sub Alcaldías), asimismo una vez verificada la información emitida por supervisión y fiscalización contrastando la información financiera con el Sistema de Gestión Pública (SIGEP).

Que, considerando la difícil situación económica por la que atraviesa el Municipio y la situación de emergencia sanitaria que aún continúa, el ejecutivo municipal a la cabeza de la Máxima Autoridad Ejecutiva definió los lineamientos estratégicos para la ejecución del POA y Presupuesto 2022, y la operativización paulatina del Plan de Gobierno Sucre Sede del Bicentenario 2021-2026, ejecución con un seguimiento periódico, generando alertas a las unidades rezagadas de acuerdo a la programación de ejecución, se realizaron los ajustes por la Secretaría de Planificación para el Desarrollo y la Secretaría Administrativa y Financiera, en estrecha coordinación y en consenso con la participación y control social del Municipio y con el Concejo Municipal.

Que, en fecha 09 de septiembre de 2021, mediante Ley Municipal Autonómica N° 210/2021, el Concejo Municipal de Sucre aprobó la Ley del Presupuesto Institucional-POA Gestión 2022 y Presupuesto Plurianual del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, por un monto total de Bs. **449.406.906,00 (Cuatrocientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos seis mil novecientos seis 00/100 bolivianos)**, el cual fue elaborado en función a la proyección real de sus Recursos Propios, recursos asignados por el Órgano Rector de Recursos de Coparticipación Tributaria, Recursos IDH, Nivelación del IDH, Otros Recursos y Saldo Caja Bancos de la gestión 2021, según el siguiente detalle:

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS





CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



| CONCEPTO                                | PRESUPUESTO INICIAL   |
|---|-----------------------|
| RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA  | 176.213.976,00        |
| RECURSOS DE IDH                         | 93.180.773,00         |
| RECURSOS ESPECIFICOS (RECURSOS PROPIOS) | 174.841.621,00        |
| OTROS RECURSOS                          | 435.471,00            |
| SALDO CAJA BANCOS AL 31/12/2021         | 4.735.065,00          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                   | <b>449.406.906,00</b> |

Que, el Presupuesto Inicial tuvo un incremento por transferencia del nivel central del Estado, para proyectos específicos en base a convenios, como también para el reinicio de obras paralizadas de proyectos UPRE, FDI y FPS entre otros, dicho incremento alcanzó a Bs. **172.905.952,36 (Ciento setenta y dos millones novecientos cinco mil novecientos cincuenta y dos con 36/100 bolivianos)**, esta adición al presupuesto inicial se dió principalmente en la Fuente de Financiamiento 41-111 Transferencia TGN-Tesoro General Nación (UPRE) con Bs. 48.186.312,03 (Cuarenta y ocho millones ciento ochenta y seis mil trescientos doce con 03/100 bolivianos), seguido de Fuente de Financiamiento 41-119 Impuesto Directo de los Hidrocarburos IDH con 47.492.395,06 (Cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y dos mil trescientos noventa y cinco con 06/100 bolivianos), según proyección de recaudación ajustada por el nivel central, llegando a un presupuesto total de Bs. **622.312.858,36 (Seiscientos veintidós millones trescientos doce mil ochocientos cincuenta y ocho con 36/100)** de acuerdo al siguiente cuadro:

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE**  
**PRESUPUESTO VIGENTE POR FUENTE Y ORGANISMO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**EN BOLIVIANOS**

| FUENTE                | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO VIGENTE   |                       |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |  | PRESUPUESTO INICIAL   | MOD. APROBADAS        | PRESUPUESTO VIGENTE   |
| 20-210                | RECURSOS ESPECÍFICOS   | 154.819.121,00        | 10.656.490,00         | 165.475.611,00        |
| 20-230                | OTROS RECURSOS ESPECIFICOS                                   | 19.960.118,00         | 6.277.379,02          | 26.237.497,02         |
| 41-111                | TESORO GENERAL DE LA NACION                                  | 435.353,00            | 48.186.312,03         | 48.621.665,03         |
| 41-113                | TGN-COPARTICIPACION TRIBUTARIA                               | 176.213.976,00        | 36.547.384,89         | 212.761.360,89        |
| 41-119                | TGN-IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS                     | 97.915.838,00         | 47.492.395,06         | 145.408.233,06        |
| 20-220                | REGALIAS   | 62500                 | 733.829,81            | 796.329,81            |
| 43-314                | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO                                | 0,00                  | 77.526,00             | 77.526,00             |
| 43-412                | BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO              | 0,00                  | 1.158.235,00          | 1.158.235,00          |
| 43-413                | FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DE LA PLATA | 0,00                  | 4.876.317,00          | 4.876.317,00          |
| 44-115                | DONACIONES HIPC II   | 0,00                  | 378.535,97            | 378.535,97            |
| 92-230                | PRÉSTAMO DE RECURSOS ESPECÍFICOS                             | 0,00                  | 16.521.547,58         | 16.521.547,58         |
| <b>TOTAL G.A.M.S.</b> |  | <b>449.406.906,00</b> | <b>172.905.952,36</b> | <b>622.312.858,36</b> |

Que, el reporte de ejecución de Recursos por Fuente y Organismo al 31 de diciembre de la gestión 2022 contenido en el informe, reporta un importe total percibido de Bs. **541.690.792,39 (Quinientos cuarenta y un millones**

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucres@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucres.gob.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



seiscientos noventa mil setecientos noventa y dos con 39/100 bolivianos) con un porcentaje de ejecución del 87,04%, monto que coincide con el reporte del SIGEP al 31 de diciembre de 2022.

Siendo la fuente y organismo con mayor ejecución la 92-230 Préstamos de Recursos Específicos con una ejecución del 100% equivalente a Bs. 16.521.547,58 (Dieciséis millones quinientos veintinueve mil quinientos cuarenta y siete con 58/100 bolivianos) seguido de la fuente y organismo 41 (111-113-119) Transferencia T.G.N. con un porcentaje de ejecución del 87,11%, equivalente a Bs. 354.351.147,07 (trescientos cincuenta cuatro millones trescientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y siete con 07/100 bolivianos), datos que se pueden verificar en el cuadro siguiente:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS POR FUENTE Y ORGANISMO  
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
EN BOLIVIANOS

| FUENTE/ORGANISMO | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO DE RECURSOS VIGENTE |                |             | PRESUPUESTO DE RECURSOS EJECUTADO |                |             | SALDO SIN EJECUTAR | % DE EJECUCIÓN FINANCIERA |            |
|------------------|--|---------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------------------|------------|
|                  |  | REPORTADO                       | VERIFICADO     | DIFFERENCIA | REPORTADO                         | VERIFICADO     | DIFFERENCIA |                    | REPORTADO                 | VERIFICADO |
| 20-210           | RECURSOS ESPECÍFICOS   | 165.475.611,00                  | 165.475.611,00 | 0,00        | 145.576.175,90                    | 145.576.175,90 | 0,00        | 19.899.435,10      | 87,97%                    | 87,97%     |
| 20-230           | OTROS RECURSOS ESPECÍFICOS                                   | 26.237.497,02                   | 26.237.497,02  | 0,00        | 20.712.329,75                     | 20.712.329,75  | 0,00        | 5.525.167,27       | 78,94%                    | 78,94%     |
| 41-111           | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN                                  | 48.621.665,03                   | 48.621.665,03  | 0,00        | 30.558.792,00                     | 30.558.792,00  | 0,00        | 18.062.873,03      | 62,85%                    | 62,85%     |
| 41-113           | TGN-COPARTICIPACION TRIBUTARIA                               | 212.761.360,89                  | 212.761.360,89 | 0,00        | 206.394.394,53                    | 206.394.394,53 | 0,00        | 6.366.966,36       | 97,01%                    | 97,01%     |
| 41-119           | TGN-IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS                     | 145.408.233,06                  | 145.408.233,06 | 0,00        | 117.397.960,54                    | 117.397.960,54 | 0,00        | 28.010.272,52      | 80,74%                    | 80,74%     |
| 20-220           | REGALIAS   | 796.329,81                      | 796.329,81     | 0,00        | 301.320,00                        | 301.320,00     | 0,00        | 495.009,81         | 37,84%                    | 37,84%     |
| 43-314           | CORPORACION ANDINA DE FOMENTO                                | 77.526,00                       | 77.526,00      | 0,00        | 0,00                              | 0,00           | 0,00        | 77.526,00          | 0,00%                     | 0,00%      |
| 43-412           | BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO              | 1.158.235,00                    | 1.158.235,00   | 0,00        | 1.158.234,75                      | 1.158.234,75   | 0,00        | 0,25               | 100,00%                   | 100,00%    |
| 43-413           | FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DE LA PLATA | 4.876.317,00                    | 4.876.317,00   | 0,00        | 3.070.037,34                      | 3.070.037,34   | 0,00        | 1.806.279,66       | 62,96%                    | 62,96%     |
| 44-115           | DONACIONES HIPICUI   | 378.535,97                      | 378.535,97     | 0,00        | 0,00                              | 0,00           | 0,00        | 378.535,97         | 0,00%                     | 0,00%      |
| 92-230           | PRÉSTAMO DE RECURSOS ESPECÍFICOS                             | 16.521.547,58                   | 16.521.547,58  | 0,00        | 16.521.547,58                     | 16.521.547,58  | 0,00        | 0,00               | 100,00%                   | 100,00%    |
| TOTAL G.A.M.S.   |  | 622.312.858,36                  | 622.312.858,36 | 0,00        | 541.690.792,39                    | 541.690.792,39 | 0,00        | 80.622.065,97      | 87,04%                    | 87,04%     |

Que, la Ejecución Presupuestaria de Gastos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre al final de la Gestión 2022 según reporte, alcanzó al **84,37 %** con un importe ejecutado de **Bs. 525.022.188,23 (Quinientos veinticinco millones veintidós mil ciento ochenta y ocho con 23/100 bolivianos)**, siendo los grupos con mayor ejecución el grupo de gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES con una ejecución del 97,76%, seguido del gasto de 20000 SERVICIOS NO PERSONALES con una ejecución del 92,25%, y el grupo 300000 MATERIALES Y SUMINISTROS con una ejecución del 88,97%, montos y porcentajes que coinciden con el importe reportado en el sistema SIGEP, como se puede verificar en el siguiente cuadro:

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fh. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucra@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucra.gov.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO  
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
EN BOLIVIANOS

| N°                  | DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE |                               | % DE EJECUCION |
|---------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                     |  | MONTO REPROGRAMADO            | MONTO EJECUTADO AL 31/12/2022 |                |
| 10                  | SERVICIO PERSONALES                                  | 135.974.983,45                | 132.935.486,88                | 97,76%         |
| 20                  | SERVICIO NO PERSONALES                               | 117.375.619,50                | 108.279.536,77                | 92,25%         |
| 30                  | MATERIALES Y SUMINISTROS                             | 90.923.455,84                 | 80.895.352,71                 | 88,97%         |
| 40                  | ACTIVOS REALES                                       | 154.489.877,34                | 126.572.827,24                | 81,93%         |
| 50                  | ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 1.332.041,60                  | 0,00                          | 0,00%          |
| 60                  | SERVICIOS DE LA DUEDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | 12.265.577,16                 | 10.684.868,65                 | 87,11%         |
| 70                  | TRANSFERENCIA  | 80.169.772,30                 | 59.855.566,96                 | 74,66%         |
| 80                  | IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS                          | 11.875,00                     | 4.746,50                      | 39,97%         |
| 90                  | OTROS GASTOS   | 29.769.656,17                 | 5.793.802,52                  | 19,46%         |
| <b>TOTAL GASTOS</b> |  | <b>622.312.858,36</b>         | <b>525.022.188,23</b>         | <b>84,37%</b>  |

Que, del total del Presupuesto Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre de la gestión 2022, se ha destinado el 23,20% a Inversión Pública equivalente a Bs. 144.366.144,90 (Ciento cuarenta cuatro millones trescientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro con 90/100 bolivianos), mientras que el presupuesto destinado a Actividades es del 63,33% equivalente a Bs. 394.129.568,77 (Trescientos noventa y cuatro millones ciento veintinueve mil quinientos sesenta y ocho con 77/100 bolivianos) y el presupuesto en Gasto Corriente es de 83.817.144,69 (Ochenta y tres millones ochocientos diecisiete mil ciento cuarenta y cuatro con 69/100 bolivianos) equivalente al 13,47%, según el siguiente cuadro detalle:

| GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE  |  |                        |                                   |                |
|---|--|------------------------|-----------------------------------|----------------|
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL TERCER CUATRIMESTRE POR TIPOS DE GASTOS |  |                        |                                   |                |
| EN BOLIVIANOS   |  |                        |                                   |                |
| N°  | DESCRIPCIÓN                            | MONTO REPROGRAMADO Bs. | MONTO EJECUTADO AL 31/12/2022 Bs. | % DE EJECUCIÓN |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>  |  |                        |                                   |                |
| 1   | GASTOS CORRIENTES                      | 83.817.144,69          | 79.131.149,42                     | 94,41          |
| <b>GASTO ELEGIBLE</b>   |  |                        |                                   |                |
| 2   | GASTOS ELEGIBLES INVERSIÓN ACTIVIDADES | 394.129.568,77         | 325.067.721,01                    | 82,48          |
| <b>GASTO PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>   |  |                        |                                   |                |
| 3   | GASTOS PROYECTOS DE INVERSIÓN          | 144.366.144,90         | 120.823.317,80                    | 83,69          |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>622.312.858,36</b>  | <b>525.022.188,23</b>             | <b>84,37</b>   |

Que, la información presentada referente a la ejecución presupuestaria del POA 2022, en cuanto a programas y actividades del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre tanto del Órgano Ejecutivo como

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



Legislativo, reporta una ejecución del **84,37%** correspondiente a **Bs 525.022.188,23 (Quinientos veinticinco millones veintidós mil ciento ochenta y ocho con 23/100 bolivianos)** de un presupuesto programado vigente de **Bs 622.312.858,36 (Seiscientos veintidós millones trescientos doce mil ochocientos cincuenta y ocho con 36/100 bolivianos)** información que coincide con lo que reporta el sistema SIGEP al 31 de diciembre de 2022, según el siguiente cuadro:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

En Bolivianos

| DESCRIPCIÓN                        | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCIÓN REPORTADA | EJECUCIÓN VERIFICADA | DIFERENCIA | % DE EJECUCIÓN |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------|
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS | 622.312.858,36      | 525.022.188,23      | 525.022.188,23       | 0,00       | 84,37%         |

Que, la información presentada referente a los recursos destinados a Inversión Pública del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, correspondiente a la ejecución de proyectos de Inversión Pública, reporta una ejecución del **83,69 %** con un importe ejecutado de Bs. **120.823.317,80 (Ciento veinte mil ochocientos veintitrés mil trescientos diecisiete con 80/100 bolivianos)** de un presupuesto programado vigente de **Bs. 144.366.144,90 (Ciento cuarenta cuatro millones trescientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro con 90/100 bolivianos)**, no existiendo una diferencia con lo que reporta el sistema SIGEP al 31 de diciembre de 2022, según el siguiente cuadro:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2022

En Bolivianos

| DESCRIPCIÓN       | PRESUPUESTO VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO REPORTADO | PRESUPUESTO EJECUTADO VERIFICADO | DIFERENCIA | % REPORTADO |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| INVERSION PÚBLICA | 144.366.144,90      | 120.823.317,80                  | 120.823.317,80                   | 0,00       | 83,69%      |

Que, de un total de 18 proyectos de Inversión Pública inscritos en la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública (SMIP), al 31 de diciembre de 2022 como unidad ejecutora de proyectos; se advierte que solamente 5 proyectos se encuentran en ejecución, 5 proyectos son devengados de gestiones anteriores concluidos solo para pago 7 proyectos de continuidad concluidos en la gestión 2022 y 1 se encuentra en contrataciones, alcanzando una ejecución financiera en Inversión del **76,73%** que representa un importe **Bs. 45.135.418,32 (Cuarenta y cinco millones ciento treinta y cinco mil cuatrocientos dieciocho con 32/100)** de un total de Bs. 58.825.623,48 (Cincuenta y ocho millones ochocientos veinticinco mil seiscientos veintitrés con 48/100 bolivianos), en cuanto a la Secretaría Municipal de Salud, Educación y Deportes, la situación es muy buena ya que ha logrado ejecutar 95,87% de su presupuesto en Inversión, asimismo, la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano y Social alcanzó un porcentaje de ejecución presupuestaria en Inversión del 71,89% equivalente a Bs. 635.018,16 (Seiscientos treinta y cinco mil dieciocho con 16/100), en resumen, de todas las unidades organizacionales incluidas las Sub Alcaldías, y la Secretaría con menos ejecución en Inversión es la Secretaría de Desarrollo Económico alcanzando solo un 66,88% de ejecución, pero de manera general se llegó a alcanzar un **83,69%** de ejecución presupuestaria en Inversión equivalente a **Bs. 120.823.317,80**

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



(Ciento veinte millones ochocientos veintitrés mil trescientos diecisiete con 80/100 bolivianos), según se demuestra en el siguiente cuadro detalle:

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
EJECUCIÓN EN INVERSIÓN PÚBLICA POR UNIDADES EJECUTORAS  
del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

| UNIDAD EJECUTORA                                 | PRESUPUESTO VIGENTE   | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | % DE EJECUCIÓN |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>SECRETARIA DE SALUD, EDUCACION Y DEPORTES</b> |                       |                          |                |
| TOTAL REPORTADO                                  | 4.110.905,36          | 3.941.274,91             |                |
| SMSD   | 0,00                  | 0,00                     | 0%             |
| SALUD  | 0,00                  | 0,00                     | 0%             |
| EDUCACIÓN  | 1.324.123,61          | 1.155.645,97             | 87,28%         |
| DEPORTES   | 2.786.781,75          | 2.785.628,94             | 99,96%         |
| <b>TOTAL VERIFICADO</b>                          | <b>4.110.905,36</b>   | <b>3.941.274,91</b>      | <b>95,87%</b>  |
| <b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>        |                       |                          |                |
| TOTAL REPORTADO                                  | 20.875.380,24         | 13.960.439,33            |                |
| D.D.P.E  | 420.745,39            | 413.582,12               | 98,30%         |
| SMDE   | 19.815.844,49         | 13.015.733,14            | 65,68%         |
| MEDIO AMBIENTE                                   | 638.790,36            | 531.124,07               | 83,15%         |
| <b>TOTAL VERIFICADO</b>                          | <b>20.875.380,24</b>  | <b>13.960.439,33</b>     | <b>66,88%</b>  |
| <b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>    |                       |                          |                |
| TOTAL REPORTADO                                  | 0,00                  | 0,00                     |                |
| SMAF   | 0,00                  | 0,00                     | 0%             |
| <b>TOTAL VERIFICADO</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0%</b>      |
| <b>SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO SOCIAL</b>    |                       |                          |                |
| TOTAL REPORTADO                                  | 883.297,90            | 635.018,16               |                |
| SMDHS  | 883.297,90            | 635.018,16               | 71,89%         |
| <b>TOTAL VERIFICADO</b>                          | <b>883.297,90</b>     | <b>635.018,16</b>        | <b>71,89%</b>  |
| <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA</b>     |                       |                          |                |
| TOTAL REPORTADO                                  | 58.825.623,48         | 45.135.418,32            |                |
| SMIF   | 53.953.694,48         | 42.065.380,98            | 77,97%         |
| INFRAESTRUCTURA                                  | 4.871.929,00          | 3.070.037,34             | 63,01%         |
| <b>TOTAL VERIFICADO</b>                          | <b>58.825.623,48</b>  | <b>45.135.418,32</b>     | <b>76,73%</b>  |
| <b>SECRETARIA GENERAL Y DE GOBERNABILIDAD</b>    |                       |                          |                |
| TOTAL REPORTADO                                  | 0,00                  | 0,00                     |                |
| TRAFICO  | 0,00                  | 0,00                     | 0%             |
| <b>TOTAL VERIFICADO</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0%</b>      |
| <b>SUB ALCALDIAS ( 8 DISTRITOS)</b>              |                       |                          |                |
| TOTAL REPORTADO                                  | 59.670.937,92         | 57.151.167,08            |                |
| 8 SUB ALCALDIAS                                  | 59.670.937,92         | 57.151.167,08            | 95,78%         |
| <b>TOTAL VERIFICADO</b>                          | <b>59.670.937,92</b>  | <b>57.151.167,08</b>     | <b>95,78%</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b>144.366.144,90</b> | <b>120.823.317,80</b>    | <b>83,69%</b>  |

Que, el cuadro de reporte de Ejecución del Presupuesto de Gastos en Inversión Pública por Sub Alcaldías contenido en el informe, muestra una ejecución del 95,78% equivalente a Bs. 57.151.167,08 (Cincuenta siete millones ciento cincuenta y un mil ciento sesenta y siete con 08/100 bolivianos), de un total de Bs. 59.670.937,92 (Cincuenta y nueve millones seiscientos setenta mil novecientos treinta y siete con 92/100 bolivianos) destinado a Inversión Pública para los 8 Distritos Municipales, siendo la Sub Alcaldía del Distrito 7 la que presenta mayor ejecución presupuestaria, alcanzando un 99,36% y la Sub Alcaldía del Distrito 6 la que reporta menos ejecución presupuestaria, llegando solo al 80,56% al 31 de diciembre de 2022, información que coincide con lo que reporta el sistema SIGEP al 31 de diciembre de 2022.

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucres@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucres.gob.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
PRESUPUESTO Y EJECUCION FINANCIERA INVERSIÓN PÚBLICA POR DISTRITOS MUNICIPALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| SUB ALCALDIAS | PRESUPUESTO VIGENTE  | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO VERIFICADO | DIFERENCIA  | % DE EJECUCION FINANCIERA |
|---------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| DISTRITO 1    | 3.132.223,53         | 3.018.851,89          | 3.018.851,89           | 0,00        | 96,38                     |
| DISTRITO 2    | 14.565.030,58        | 14.467.375,58         | 14.467.375,58          | 0,00        | 99,33                     |
| DISTRITO 3    | 11.882.431,66        | 11.100.453,42         | 11.100.453,42          | 0,00        | 93,42                     |
| DISTRITO 4    | 6.665.669,99         | 6.594.218,75          | 6.594.218,75           | 0,00        | 98,93                     |
| DISTRITO 5    | 9.039.289,13         | 8.737.573,07          | 8.737.573,07           | 0,00        | 96,66                     |
| DISTRITO 6    | 5.335.242,84         | 4.298.157,80          | 4.298.157,80           | 0,00        | 80,56                     |
| DISTRITO 7    | 5.453.074,03         | 5.418.314,85          | 5.418.314,85           | 0,00        | 99,36                     |
| DISTRITO 8    | 3.597.976,16         | 3.516.221,72          | 3.516.221,72           | 0,00        | 97,73                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>59.670.937,92</b> | <b>57.151.167,08</b>  | <b>57.151.167,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>95,78</b>              |

Que, el presupuesto total asignado a las Sub Alcaldías, destinado a Programas y Actividades, asciende a Bs. **37.567.203,56 (Treinta y siete millones quinientos sesenta y siete mil doscientos tres con 56/100 bolivianos)**, de los cuales se llegó a ejecutar Bs. **34.643.174,45 (Treinta y cuatro millones seiscientos cuarenta y tres mil ciento setenta y cuatro con 45/100 bolivianos)** equivalente al **92,22 %**, siendo la Sub Alcaldía D-1 la de mayor ejecución, alcanzando un 97,11 %, y la Sub Alcaldía D-8 la de menor ejecución, alcanzando solo un 85,49%, según el siguiente cuadro:

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
PRESUPUESTO Y EJECUCION FINANCIERA ACTIVIDADES Y PROGRAMAS POR DISTRITOS MUNICIPALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| SUB ALCALDIAS | PRESUPUESTO VIGENTE  | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO VERIFICADO | DIFERENCIA  | % DE EJECUCION FINANCIERA |
|---------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|---------------------------|
| DISTRITO 1    | 2.646.956,47         | 2.570.464,90          | 2.570.464,90           | 0,00        | 97,11                     |
| DISTRITO 2    | 4.975.938,53         | 4.714.481,79          | 4.714.481,79           | 0,00        | 94,75                     |
| DISTRITO 3    | 4.416.318,99         | 4.097.372,63          | 4.097.372,63           | 0,00        | 92,78                     |
| DISTRITO 4    | 4.102.023,54         | 3.766.919,52          | 3.766.919,52           | 0,00        | 91,83                     |
| DISTRITO 5    | 4.373.021,00         | 4.128.545,82          | 4.128.545,82           | 0,00        | 94,41                     |
| DISTRITO 6    | 4.881.545,47         | 4.461.475,98          | 4.461.475,98           | 0,00        | 91,39                     |
| DISTRITO 7    | 5.386.248,35         | 5.102.984,10          | 5.102.984,10           | 0,00        | 94,74                     |
| DISTRITO 8    | 6.785.151,21         | 5.800.929,71          | 5.800.929,71           | 0,00        | 85,49                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>37.567.203,56</b> | <b>34.643.174,45</b>  | <b>34.643.174,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>92,22</b>              |

Que, el presupuesto total asignado a las Sub Alcaldías destinado a la ejecución de proyectos de Inversión Pública y actividades asciende a un total de Bs. 97.238.141,48 (Noventa y siete millones doscientos treinta y ocho mil ciento cuarenta y uno con 48/100 bolivianos), de los cuales el 61,37% corresponde a Inversión Pública y el 38,63%

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucra@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucra.gob.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



corresponde a programas y actividades, según el siguiente cuadro detalle:

**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
PRESUPUESTO EN INVERSIÓN Y ACTIVIDADES DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

| DESCRIPCIÓN                 | PRESUPUESTO ASIGANDO | PRESUPUESTO INVERSIÓN PÚBLICA | PRESUPUESTO ACTIVIDADES | % ASIGNADO A INVERSIÓN PÚBLICA | % ASIGNADO A ACTIVIDADES |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO | 97.238.141,48        | 59.670.937,92                 | 34.643.174,45           | 61,37                          | 38,63                    |

Que, los porcentajes alcanzados en la Ejecución Financiera de Programas de Inversión y Actividades en los Distritos Municipales, se pudo corroborar que el Distrito 2 alcanzó el mayor nivel de ejecución, logrando un 98,16%, seguido del Distrito 7 con un 97,07% y el Distrito 1 con un 96,71%, en contrapartida los Distritos que menor nivel de ejecución presupuestaria alcanzaron son la Sub Alcaldía del Distrito 8 y 6 con 89,73% y 85,74% respectivamente, de acuerdo al siguiente cuadro detalle:

**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO  
GENERAL POR DISTRITOS MUNICIPALES**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| DISTRITOS MUNICIPALES  | % DE EJECUCIÓN FINANCIERA EN INVERSIÓN Y ACTIVIDADES | ORDEN DE PRELACIÓN |
|------------------------|--|--------------------|
| SUBALCALDIA DISTRITO 1 | 96,71  | 3                  |
| SUBALCALDIA DISTRITO 2 | 98,16  | 1                  |
| SUBALCALDIA DISTRITO 3 | 93,25  | 6                  |
| SUBALCALDIA DISTRITO 4 | 96,22  | 4                  |
| SUBALCALDIA DISTRITO 5 | 95,93  | 5                  |
| SUBALCALDIA DISTRITO 6 | 85,74  | 8                  |
| SUBALCALDIA DISTRITO 7 | 97,07  | 2                  |
| SUBALCALDIA DISTRITO 8 | 89,73  | 7                  |
| <b>TOTAL</b>           | <b>94,10</b>   |                    |

Que, de un total de 263 proyectos inscritos en la gestión 2022 en las Sub Alcaldías Municipales, 53 corresponden a proyectos devengados de gestiones anteriores que estaban pendientes de pago, y 210 son proyectos nuevos correspondientes a la Gestión 2022, de los cuales 189 fueron ejecutados y 13 se encuentran en ejecución, se pudo advertir que más del 50% de los proyectos fueron iniciados y concluidos en la gestión 2022, de la misma manera se pudo advertir que los Distritos 3, 2, 4 y 7 lograron ejecutar gran parte de sus proyectos llegando alcanzar un 83,33% y 78,26%, 72% y 71,88 % y los distritos 1,5,6 y 8 ejecutaron el 66,67%, 66,67%, 57,69% y 57,69 respectivamente, demostrando una buena capacidad de gestión en los 8 distritos municipales, lo que se puede verificar en el cuadro siguiente:

S.O.040/23  
R.A.M. Nº 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Ps. 34 + 2 ANILLADOS



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
PROYECTOS INSCRITOS Y EJECUTADOS POR SUB ALCALDIA  
del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| SUB ALCALDIAS | EN PROCESO DE CONTRATACIÓN | EN EJECUCIÓN | PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA GESTIÓN 2022 | PROY. DEVENGADOS GESTIONES ANTERIORES | EN LA SUB ALCALDIA | PROYECTOS PARALIZADOS | TOTAL PROYECTOS GESTIÓN 2022 |
|---------------|----------------------------|--------------|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| D-1           | 0                          | 1            | 4                                       | 1                                     | 0                  | 0                     | 6                            |
| D-2           | 0                          | 1            | 54                                      | 13                                    | 1                  | 0                     | 69                           |
| D-3           | 1                          | 3            | 40                                      | 3                                     | 1                  | 0                     | 48                           |
| D-4           | 0                          | 2            | 18                                      | 4                                     | 1                  | 0                     | 25                           |
| D-5           | 0                          | 1            | 30                                      | 14                                    | 0                  | 0                     | 45                           |
| D-6           | 1                          | 5            | 15                                      | 3                                     | 2                  | 0                     | 26                           |
| D-7           | 0                          | 0            | 23                                      | 9                                     | 0                  | 0                     | 32                           |
| D-8           | 0                          | 0            | 5                                       | 6                                     | 0                  | 1                     | 12                           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2</b>                   | <b>13</b>    | <b>189</b>                              | <b>53</b>                             | <b>5</b>           | <b>1</b>              | <b>263</b>                   |

Que, cabe señalar que en la gestión 2021, fueron inscritos 368 proyectos de Inversión Pública, y en la gestión 2022 solo se inscribieron 263 proyectos en los 8 Distritos Municipales, teniendo una diferencia de menos 105 proyectos en la gestión 2022 a diferencia de la gestión 2021.

Que, en la Ejecución Física y Financiera de los Proyectos de Inversión por Entidades Financiadoras inscritas en el POA de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se puede verificar que la Ejecución Financiera es mayor que la ejecución Física en el POA-GAMS, UPRE y FDI, esto debido a que alguno de los proyectos de Inversión Pública fueron inscritos solo para la cancelación de deudas ya que fueron concluidos en gestiones anteriores, según el siguiente cuadro detalle:

**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE**  
**% EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD FINANCIADORA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

| ENTIDAD FINANCIADORA | PRESUPUESTO VIGENTE   | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN FINANCIERA | % DE EJECUCIÓN FÍSICA |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| POA-GAMS-            | 87.443.531,15         | 84.888.095,77         | 97,08%                    | 96,07%                |
| FPS                  | 15.649.293,38         | 9.968.311,86          | 63,70%                    | 72,83%                |
| UPRE                 | 40.076.907,47         | 24.928.650,46         | 62,20%                    | 55,67%                |
| FDI                  | 1.196.412,90          | 1.038.259,71          | 86,78%                    | 55,00%                |
| <b>TOTAL</b>         | <b>144.366.144,90</b> | <b>120.823.317,80</b> | <b>83,69%</b>             | <b>94,23%</b>         |

Que, de manera global se evidencia una muy buena Ejecución Presupuestaria de Inversión Pública y Actividades por Unidades Organizacionales, que globalmente alcanza una ejecución de **84,37%** equivalente a Bs. **525.022.188,23 (Quinientos veinticinco millones veintidós mil ciento ochenta y ocho con 23/100 bolivianos)**, de un presupuesto vigente de Bs. **622.312.858,36 (Seiscientos veintidós millones trescientos doce mil ochocientos cincuenta y ocho con 36/100)**, reflejando que la Secretaría de Planificación para el Desarrollo, obtuvo un porcentaje de 96,05%, seguido de la Secretaría de Cultura y Turismo con un 96,04%, y la Secretaría de Ordenamiento Territorial que alcanzó un porcentaje de 95,72%, seguido por Despacho que obtuvo un porcentaje de 95,93%, y por la Secretaría Municipal General y de Gobernabilidad con un 95,37 % de ejecución presupuestaria y las unidades con menor porcentaje de ejecución son la Secretaría Administrativa y Financiera, con un total de 64,16% y la Secretaría de Desarrollo Económico, con un porcentaje alcanzado de 70,13%, de acuerdo al siguiente cuadro detalle:

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucres@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucres.gob.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS Y ACTIVIDADES  
POR UNIDADES ORGANIZACIONALES  
del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| UNIDAD EJECUTORA                                   | PRESUPUESTO VIGENTE   | PRESUPUESTO EJECUTADO GLOBAL | %EJECUCIÓN FINANCIERA |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>SECRETARIA DE SALUD, EDUCACION Y DEPORTES</b>   |                       |                              |                       |
| SMSED  | 4.012.301,00          | 3.953.662,19                 | 98,54                 |
| SALUD  | 64.324.034,35         | 70.635.409,54                | 83,77                 |
| EDUCACIÓN  | 32.908.634,81         | 31.574.282,43                | 95,95                 |
| DEPORTES   | 5.867.053,75          | 5.821.804,24                 | 99,23                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>127.112.023,91</b> | <b>111.985.158,40</b>        | <b>88,10</b>          |
| <b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>          |                       |                              |                       |
| SMDE   | 25.891.003,29         | 18.886.949,19                | 72,95                 |
| DIR-PME  | 3.600.289,30          | 2.348.307,28                 | 61,79                 |
| MEDIO AMBIENTE                                     | 49.360.120,54         | 34.202.760,06                | 69,29                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>79.051.413,13</b>  | <b>55.438.016,53</b>         | <b>70,13</b>          |
| <b>SECRETARIA DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>   |                       |                              |                       |
| SMAF   | 77.137.831,13         | 49.491.273,69                | 64,16                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>77.137.831,13</b>  | <b>49.491.273,69</b>         | <b>64,16</b>          |
| <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA</b>       |                       |                              |                       |
| SMIP   | 65.454.091,48         | 53.374.713,07                | 81,55                 |
| UGR  | 2.573.078,60          | 2.508.119,91                 | 97,40                 |
| INFRA.   | 15.341.678,00         | 13.204.952,83                | 86,07                 |
| ALUMBRADO PÚBLICO                                  | 24.774.052,00         | 23.537.404,65                | 95,01                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>108.143.100,08</b> | <b>92.623.190,46</b>         | <b>85,65</b>          |
| <b>SECRETARIA GENERAL Y DE GOBERNABILIDAD</b>      |                       |                              |                       |
| SEG. CIUD.   | 12.709.475,80         | 11.873.647,92                | 93,42                 |
| TRAFICO  | 1.342.884,12          | 1.320.919,55                 | 98,36                 |
| SMGG   | 7.733.252,14          | 7.583.201,60                 | 98,06                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>21.785.612,06</b>  | <b>20.777.769,07</b>         | <b>95,37</b>          |
| <b>SECRETARIA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO</b> |                       |                              |                       |
| PLANIFICACIÓN                                      | 4.783.200,86          | 4.594.032,35                 | 96,05                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>4.783.200,86</b>   | <b>4.594.032,35</b>          | <b>96,05</b>          |
| <b>SECRETARIA TURISMO Y CULTURA</b>                |                       |                              |                       |
| TURISMO  | 836.336,97            | 822.223,89                   | 98,31                 |
| CULTURA  | 2.112.553,30          | 1.982.155,02                 | 93,83                 |
| SMCT   | 2.450.554,90          | 2.381.100,60                 | 97,17                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>5.399.445,17</b>   | <b>5.185.479,51</b>          | <b>96,04</b>          |
| <b>SECRETARIA DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL</b>       |                       |                              |                       |
| G-SOCIAL   | 17.981.006,31         | 16.229.960,41                | 90,26                 |
| SMDS   | 42.403.876,40         | 37.549.518,00                | 88,55                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>60.384.882,71</b>  | <b>53.779.478,41</b>         | <b>89,06</b>          |
| <b>SECRETARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>         |                       |                              |                       |
| SMOT   | 16.046.545,86         | 15.359.106,19                | 95,72                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>16.046.545,86</b>  | <b>15.359.106,19</b>         | <b>95,72</b>          |
| <b>SUB ALCALDIAS ( 8 DISTRITOS)</b>                |                       |                              |                       |
| SUB ALCALDIAS 1AL 8                                | 97.238.141,48         | 91.794.341,53                | 94,40                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>97.238.141,48</b>  | <b>91.794.341,53</b>         | <b>94,40</b>          |
| <b>DESPACHO</b>                                    |                       |                              |                       |
| DESPACHO   | 8.256.253,00          | 7.710.167,76                 | 93,39                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>8.256.253,00</b>   | <b>7.710.167,76</b>          | <b>93,39</b>          |
| <b>TOTAL GAMS-EJECUTIVO</b>                        | <b>605.338.449,39</b> | <b>508.738.013,90</b>        | <b>84,04</b>          |
| <b>CONCEJO MUNICIPAL SUCRE</b>                     |                       |                              |                       |
| CMS  | 16.974.408,97         | 16.284.174,33                | 95,93                 |
| <b>TOTAL REPORTADO</b>                             | <b>16.974.408,97</b>  | <b>16.284.174,33</b>         | <b>95,93</b>          |
| <b>TOTAL GAMS</b>                                  | <b>622.312.858,36</b> | <b>525.022.188,23</b>        | <b>84,37</b>          |

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fp. 34 - 2 ANILLADOS

Que, según el artículo 16 del RE-SPO del GAMS. que establece, realizar el SEGUIMIENTO AL POA DEL  
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL, y el artículo 17 del mismo establece la EVALUACIÓN PERIÓDICA  
DE LA EJECUCIÓN DEL POA del Órgano Ejecutivo, evaluaciones a medio término y evaluaciones  
de conclusión.

Plaza 25 de mayo No. 1  
64 51081 - 64 52039 (0591) (4) 6448924  
concejo\_municipal\_sucres@hotmail.com

Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucres.gov.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



Que, el seguimiento y evaluación al POA del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre gestión 2022, fue sistematizado en base a la información por los responsables de las diferentes áreas y unidades organizacionales que registraron la información en los formularios establecidos por el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del GAMS., cumple con lo establecido según el RE-SPO como uno de los reportes a generar donde se establecen los resultados alcanzados respecto a los esperados para cada acción de corto plazo, adoptando indicadores del nivel de **EFICACIA** y **EFICIENCIA** para el cumplimiento Físico y Financiero del POA del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, según porcentajes de ejecución presupuestaria alcanzado a la conclusión de la gestión fiscal 2022.

Que, el presente informe muestra, de manera cualitativa y cuantitativa los resultados obtenidos de la Evaluación Final de la gestión 2022, utilizando el indicador de eficiencia, para el cumplimiento físico y financiero del POA del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.

Que, de los resultados alcanzados en términos globales, se aplicó el Indicador de **EFICACIA**, según el Rango o Parámetros de Calificación de EFICACIA y según porcentaje alcanzado de Ejecución Presupuestaria de Gastos en Proyectos de Inversión Pública y de Actividades, que fue del **84,37% FINANCIERO** y de **95,82% en lo FÍSICO** de la gestión 2022, resultado que se encuentra dentro el Rango de 70% a 100%, porcentaje considerado **EFICAZ** en ambos resultados, según la metodología de evaluación del POA y presupuesto, establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones y parámetros de evaluación utilizados por Auditoría Interna, según el siguiente detalle:

| GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE                             |                       |                       |                           |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| % EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA EN INVERSIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES |                       |                       |                           |                       |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                       |                       |                       |                           |                       |
| ENTIDAD FINANCIADORA   | PRESUPUESTO VIGENTE   | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN FINANCIERA | % DE EJECUCIÓN FÍSICA |
| POA-GAMS-  | 622.312.858,36        | 525.022.188,23        | 84,37%                    | 95,82%                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>622.312.858,36</b> | <b>525.022.188,23</b> | <b>84,37%</b>             | <b>95,82%</b>         |

Que, de los resultados alcanzados en términos globales, se aplicó el Indicador de **EFICIENCIA**, según el Rango o Parámetros de Calificación de EFICIENCIA y según el total de objetivos programados que fue de 585, con el total de objetivos ejecutados que alcanzo a 547, alcanzando a un **90,20%** del porcentaje de indicador de EFICIENCIA de la gestión 2022, resultado que se encuentra dentro el Rango de 70% a 100%, porcentaje considerado **EFICIENTE**, según la metodología de evaluación del POA y presupuesto, establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones y parámetros de evaluación utilizados por Auditoría Interna, según el siguiente detalle:

| GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE     |                       |                       |                             |                            |                           |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| TOTAL OBJETIVOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS |                       |                       |                             |                            |                           |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022               |                       |                       |                             |                            |                           |
| NOMBRE                                   | PRESUPUESTO VIGENTE   | PRESUPUESTO EJECUTADO | TOTAL OBJETIVOS PROGRAMADOS | TOTAL OBJETIVOS EJECUTADOS | INDICADOR DE EFICIENCIA % |
| POA-GAMS                                 | 622.312.858,36        | 525.022.188,23        | 585                         | 547                        | 90,20%                    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>622.312.858,36</b> | <b>525.022.188,23</b> | <b>585</b>                  | <b>547</b>                 | <b>90,20%</b>             |

Que, en aplicación al Artículo 64, inciso c) de la Ley 27/2014 Ley del Reglamento General del Concejo Municipal, se remitió copia del Informe Final de Ejecución Física Financiera del POA y Presupuesto Gestión 2022, a la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Ordenamiento Territorial, para su tratamiento y emisión de Informe Técnico.

S.O.040/23  
R.A.M. Nº 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucres@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucres.gov.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



Que, mediante INFORME N° 28/2023 de fecha 28 de marzo de 2023, suscrito por la Sra. Jenny Marisol Montaña Daza, Presidente, Sr. Edwin Gonzales Aparicio, Secretario, y el Lic. Oscar Sandy Rojas, Vocal, todos de la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Ordenamiento Territorial, hacen conocer que los indicadores señalados en el Informe Final de Ejecución Física Financiera del POA y Presupuesto Gestión 2022, fueron corroborados en el mes de febrero y marzo, debido a la diferencia de tiempo existente entre el momento del informe y la remisión del mismo a dicha comisión, que en el mencionado informe, señalan que los datos presentados por el Órgano Ejecutivo Municipal, con relación a los porcentajes de Ejecución Física de Obras, guardan relación con lo verificado in situ por la Comisión, excepto tres obras, por lo tanto en este aspecto, corresponde sugerir, advertir al Ejecutivo Municipal no realizar la proyección de la ejecución física, sino por el contrario informar lo que efectivamente corresponde al momento de elaborar el informe, ya que se genera distorsiones en el porcentaje final, asimismo señalan que producto de las inspecciones realizadas a las obras, se advirtieron diferentes observaciones que hacen a la ejecución de las mismas, por lo cual cumpliendo su rol fiscalizador, emitieron los instrumentos pertinentes como Minutas de Comunicación, Resoluciones y Peticiones de Informe, para que el Ejecutivo desarrolle las acciones pertinentes superando lo observado.

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO   | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGÚN INFORME FINAL POA 2022 | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN VERIFICADO POR LA COMISIÓN EN FEBRERO Y MARZO 2023 | OBSERVACIONES                 |
|----|---|--|--|-------------------------------|
| 1  | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE SAN MAURO J.V. SAN LÁZARO ALTO    | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 2  | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN J.V. VILLA COPACABANA                 | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 3  | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE 110 J.V. LOS OLIVOS               | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 4  | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE BENIGNO VALDA J.V. ALEMANIA UNIDA | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 5  | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO CALLE N° 1 J.V. NUEVOS HORIZONTES       | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 6  | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO PASAJE PEATONAL 1 Y 2 J.V. AZARI        | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 7  | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO VARIAS VIAS DISTRITO 5                        | 88%  | 85%  | NO CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 8  | RESTAURACIÓN SALÓN ROJO PALACIO CONSISTORIAL DFI G.A.M. SUCRE         | 5%   | 35%  | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 9  | MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PLAZUELAS DEL D-1                           | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 10 | CONST. ALCANTARILLADO J.V. ILLIMANI D-3                               | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 11 | CONST. EMBOVEDADO JUNTA VECINAL GUARDIA NACIONAL DE POLICÍA           | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 12 | AMPL. EMBOVEDADO J.V. GUARDIA NACIONAL                                | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 13 | CONST. EMBOVEDADO BARRIO YURAC YURAC SECTOR GRANJA                    | 100%   | 100%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucra@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucra.gob.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



|    |  |      |      |                            |
|----|--|------|------|----------------------------|
| 14 | CONST. POTELO BARRIO ALTO PARAGUAY                               | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 15 | CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO CHAYANTEÑOS 2                    | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 16 | AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO 12 DE SEPTIEMBRE                  | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 17 | AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO 10 DE NOVIEMBRE                   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 18 | AMPL. EMBOVEDADO J.V. EL NIÑO                                    | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 19 | CONST. MURO DE CONTENCIÓN BARRIO LOS TARCOS                      | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 20 | CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS SALÓN MULTIFUNCIONAL SANTA FE       | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 21 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLE S/D BARRIO 25 DE MAYO              | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 22 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO J.V. ALTO SAN LUIS D-3                   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 23 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLE LOS MANZANALES J.V. BAJO TUCSUPAYA | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 24 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO J.V. CHAYANTEÑOS 2                       | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 25 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLE S/D VILL GALENO D-3                | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 26 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO CALLE S/D LAGUNILLAS NORTE POTOSÍ        | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 27 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO BARRIO UNIDAD                            | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 28 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO J.V. 23 DE JULIO                         | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 29 | CONST. SALÓN MULTIFUNCIONAL J.V. ESPERANZA A                     | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 30 | CONST. PARQUE INFANTIL J.V. VILLA MARLECITA                      | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 31 | CONST. SALON MULTIFUNCIONAL J.V. ALTO BILLAZÓN                   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 32 | AMPL. PARQUE INFANTIL J.V. EL VILLAR                             | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 33 | CONST. SALON MULTIFUNCIONAL J.V. LOS ÁNGELES B                   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 34 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO J.V. URAYPAMPA D-3                       | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO |

S.O.040/23  
R.A.M. Nº 161/23  
INF. 75 2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucra@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucra.gob.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



|    |  |      |      |                               |
|----|--|------|------|-------------------------------|
| 35 | CONST. MERCADO ZONAL ALTO SUCRE D-3                                  | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 36 | CONST. MERCADO ZONAL PATACÓN D 3                                     | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 37 | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN J.V. ALTO VILLAZON                   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 38 | CONST. ESCALINATA J.V. SANTO DOMINGO                                 | 60%  | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 39 | MEJ. PLAZUELA J.V. JERUSALÉN ALTO                                    | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 40 | CONST. GAVIONES J.V. 4 DE MARZO                                      | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 41 | CONST. PAVIMENTO Rígido J.V. LITORAL-25 DE MAYO                      | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 42 | MEJ. DE VIAS BARRIO NUEVO AMANECER                                   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 43 | CONST. PAVIMENTO CALLE NARANJALES BAJO TUCSUPAYA                     | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 44 | CONST. PAVIMENTO CALLE SAN ANTONIO Y ADYACENTES J.V. LA ESPERANZA    | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 45 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO J.V. TUCSUPAYA SECTOR MACA                   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 46 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO AVENIDA S/D VILLA MARLECITA                  | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 47 | MEJ. PARQUE INFANTIL J.V. SECTOR 10                                  | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 48 | CONST. ESCALINATA BARRIO SAN SEBASTIÁN B                             | 72%  | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 49 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO J.V. ENTRE RÍOS                              | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 50 | CONST. ESCALINATA BARRIO 8 DE SEPTIEMBRE                             | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 51 | CONST. ESCALINATA BARRIO RESIDENCIAL                                 | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 52 | CONST. PASARELA PEATONAL BARRIO PATACÓN                              | 0%   | 2%   | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 53 | CONSTRUCCIÓN VIVER FORESTAL Y FRUTÍCOLA CHUFLE D-8                   | 100% | 80%  | NO CORRESPONDE A LO INFORMADO |
| 54 | APOYO A LA PRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SUELOS AGRÍCOLAS D-8         | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |
| 55 | MEJORAMIENTO PSICOLA EN LOS DISTRITOS 6-7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE SUCRE | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO    |

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75.2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucres@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucres.gob.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



|    |  |      |      |   |
|----|--|------|------|---|
| 56 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SIST. AGUA POTABLE D-8                            | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 57 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA UYUNI K'ASA COMUNIDAD CAJAMARCA                   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 58 | AMPL. SIST. DE AGUA POR BOMBEO OKE OKE COMUNIDAD IRUPAMPA                      | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 59 | AMPLIACIÓN MICRO RIEGO TACCHI  | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 60 | CONST. MURO PERIMETRAL INFRAESTRUCTURA SUB-ALCALDÍA D-4                        | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 61 | CONST. CENTRO PROD. PARA MUJERES EMPRENDEDORAS J.V. ANICETO ARCE "B"           | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 62 | CONST. MURO DE CONTENCIÓN J.V. ALTO VILLA ROSARIO D-4                          | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 63 | CONST. POTEJO J.V. ALTO HOYADA   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 64 | CONST. POTEJO J.V. ALTO HOYADA 5. CONST. COMPLEJO DEPORTIVO J.V. FIJERTE CKASA | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 65 | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO JUNTA VECINAL JUEZ BALTAZAR                      | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 66 | CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LLINFI MOLLE GRANDE                    | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 67 | CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA COMUNIDAD LOMA GRANDE                  | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 68 | CONST. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO COMUNIDAD KARA HUASI        | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 69 | CONS. TANQUE ELEVADO DE AGUA COMUNIDAD KORA KORA PAMPA HUASI                   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 70 | CONST. PAVIMENTO RÍGIDO VARIAS VÍAS DISTRITO 6                                 | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 71 | CONST. TANQUE ELEVADO DE AGUA COMUNIDAD LECHUGUILLAS                           | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 72 | CONST. ALCANTARILLADO SANITARIO KORA KORA TRAMOS 1 Y 2                         | 90%  | 90%  | NO CORRESPONDE A LO INFORMADO, EXISTE RETRASO |
| 73 | CONS. PAVIMENTO RÍGIDO J.V. MESA VERDE   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 74 | ENMALLADO PERIMETRAL JUNTA VECINAL ALTO MESA VERDE                             | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 75 | PAVIMENTO RÍGIDO BARRIO NORTE B  | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |
| 76 | PAVIMENTO RÍGIDO LAS LOMAS   | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO INFORMADO                    |

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 - 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucres@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucres.gov.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



|    |   |      |      |                               |
|----|---|------|------|-------------------------------|
| 77 | PAVIMENTO SAN RAFAEL – HOSPITAL<br>LUIS ESPINAL | 100% | 100% | CORRESPONDE A LO<br>INFORMADO |
|----|---|------|------|-------------------------------|

Que, según información presentada por el Ejecutivo Municipal, se observa que algunas obras de las que figuran en el informe de Evaluación Final, son obras concluidas en las gestiones pasadas y se encuentran reprogramadas solamente para efectos de pago, por lo que de ninguna manera estas deben figurar en el informe de Ejecución Física con ejecución del 100%, puesto que estas obras ya fueron evaluadas y computadas cuando efectivamente se concluyeron dichos proyectos, por lo que solo deberán ser tomadas en cuenta para el informe financiero, no así en el informe de ejecución física.

Que, asimismo producto de las inspecciones realizadas a las obras, se advierten diferentes observaciones como la falta de limpieza en las obras concluidas, emergente de las cuales, cumpliendo el rol fiscalizador de la Comisión, se emitieron Minutas de Comunicación y Resoluciones para que la Máxima Autoridad Ejecutiva desarrolle las acciones pertinentes superando lo observado como por ejemplo la Minuta de Comunicación N° 28, Minuta de Comunicación N° 36, Resolución Autonómica Municipal N° 106/23.

Que, el artículo 6, de la Ley de N° 1178 Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), establece que el Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generadas por el Sistema Nacional de Planificación, **en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo**; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio.

Que, el artículo 4, párrafo I del Decreto Supremo 23318-A del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública de 3 de noviembre de 1992, establece que para que un acto operativo o administrativo sea considerado eficaz, económico o eficiente: a). Sus resultados deben alcanzar las metas previstas en los programas de operación, ajustadas en función a las condiciones imperantes durante la gestión, y en especial al razonable aprovechamiento o neutralización de los efectos de factores externos de importancia o magnitud; b). Los recursos invertidos en las operaciones deben ser razonables en relación a los resultados globales alcanzados; c). La relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos debe aproximarse a un índice de eficiencia establecido para la entidad o a un indicador externo aplicable. **II. Los efectos negativos en los resultados, originados por deficiencias o negligencias de los servidores públicos, constituirán indicadores de ineficacia.** III. Las metas y resultados, así como los efectos referidos deben ser determinables directa o indirectamente.

Que, la Ley N° 1413 del Presupuesto General del Estado Gestión 2022, en su artículo 4.- (Responsabilidad), establece que, la Máxima Autoridad Ejecutiva - MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos y la aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de proyectos, a cuyo efecto deberá observar las disposiciones contenidas en la presente Ley y las establecidas en las normas legales vigentes.

Que, la citada Ley up supra, en el Artículo 9° establece.- (Política de austeridad) en sus incisos: I) En el marco de la política de austeridad implementada por el Gobierno Nacional, y a objeto de precautar la sostenibilidad financiera a largo plazo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas efectuará la evaluación de la estructura del Sector Público, y realizará una propuesta de ajuste que principalmente evite la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, previa evaluación de ingresos y gastos. Dicha propuesta será aprobada mediante Decreto Supremo, independientemente del nivel normativo de creación de la entidad, normas que se entenderán como abrogadas o derogadas, según corresponda. II) Las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades Públicas Autónomas, deberán ajustar sus estructuras organizacionales evitando la duplicidad de objetivos y atribuciones al interior de las mismas, con el objeto de reducir el gasto y precautar la sostenibilidad financiera a largo plazo, en el marco de los límites financieros establecidos en normativa vigente.

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucra@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucra.gob.bo



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



Que, el artículo 7, párrafo I, párrafo 4 de la Ley N° 777 Ley del Sistema de Planificación del Estado, establece que las entidades públicas tienen atribuciones de realizar el control, seguimiento y evaluación al logro de sus metas, resultados y acciones contenidas en sus planes y los ajustes que correspondan.

Que, el artículo 4° inciso b) de las Directrices de Formulación Presupuestaria 2021, aprobadas mediante Resolución Bi- Ministerial N° 13 de 15 de julio de 2020, establece que es responsabilidad de las entidades públicas estimar la recaudación efectiva y programar los gastos, correspondientes a los presupuestos institucionales, incluyendo la programación Físico-Financiera de proyectos de inversión, para el cumplimiento de las acciones y metas de corto plazo.

Que, el artículo 8, numeral 8 de la Ley N° 026/2014 Ley de Fiscalización del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, establece que "el alcalde municipal debe remitir el Informe Anual sobre Ejecución Física y Financiera sobre los Avances del POA y Presupuesto Institucional" para su aprobación.

Que, el artículo 65, inc. g) de la Ley 27/2014 Ley del Reglamento del Concejo Municipal, establece las atribuciones de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo Local, Financiera y de Gestión Administrativa entre otras de: "Analizar, Evaluar y proponer la aprobación, devolución o rechazo del Informe de Ejecución Física y Financiera del primero, segundo cuatrimestre y anual de cada gestión, presentado por el Órgano Ejecutivo Municipal, **tomando en cuenta el Informe Técnico de la Ejecución Física de la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Ordenamiento Territorial**"

Que, el Artículo 10, inciso f) de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, establece que: "Son atribuciones de las entidades ejecutoras, Evaluar la ejecución del Programa de Operaciones Anual y proponer medidas correctivas para cumplir con los objetivos de gestión".

Que, el artículo 6 de la Ley Municipal Autónoma N° 001/2011, Ley de Inicio del Proceso Autónomo Municipal de 20 de junio de 2011 dispone que, a partir de la Publicación de dicha Ley y mientras entre en vigencia la Carta Orgánica del Municipio de Sucre, los instrumentos normativos que emitirá el H. Concejo Municipal de Sucre, se realizarán mediante: "Ley Municipal Autónoma", "Ordenanza Autónoma Municipal" y "Resolución Autónoma Municipal" ...

Que, de acuerdo al núm. 4) Art. 16 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales: El Concejo Municipal tiene entre otras atribuciones: En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

**POR TANTO:**

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE**, en uso específico de sus atribuciones:

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- APROBAR el INFORME DE EVALUACIÓN FINAL DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA Y PRESUPUESTO 2022**, considerando que la ejecución del presupuesto de la gestión 2022, alcanzó una Ejecución Financiera del **84,37%** en Proyectos de Inversión Pública y Actividades, equivalente a Bs. **525.022.188,23 (Quinientos veinticinco millones veintidós mil ciento ochenta y ocho con 23/100 bolivianos)**, de un Presupuesto Total Vigente de Bs **622.312.858,36 (Seiscientos veintidós millones trescientos doce mil ochocientos cincuenta y ocho con 36/100 bolivianos)**, de los cuales Bs. **144.366.144,90 (Ciento cuarenta cuatro millones trescientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y cuatro con 90/100 bolivianos)**, corresponden a Inversión Pública, llegando a ejecutar un 83,69% equivalente a Bs. **120.823.317,80 (Ciento veinte mil ochocientos veintitrés mil trescientos diecisiete con 80/100 bolivianos)** y Bs. **477.946.713,46 (Cuatrocientos setenta y siete millones novecientos cuarenta y seis mil setecientos trece con 46/100 bolivianos)**, corresponde a Programas y Actividades alcanzando una ejecución del **84,57%** equivalente a **404.198.870,43 (Cuatrocientos cuatro millones ciento noventa y ocho mil ochocientos setenta con 43/100 bolivianos)**, logrando alcanzar niveles de **EFICACIA** del **84,37%** de Ejecución Financiera y el

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



95,82% de Ejecución Física, ambos indicadores considerados como **EFICACES**, y la **EFICIENCIA** alcanzada por las Unidades Organizacionales de forma global alcanzó al **90,20%** considerado como **EFICIENTE**, según parámetros de evaluación utilizados por auditoría interna, de igual manera toda la información proporcionada por el Ejecutivo Municipal, fue corroborado con lo que reporta el Sistema de Gestión Pública SIGEP, asimismo este informe se encuentra sustentado en el informe de la Comisión de Obras Públicas, Planificación y Ordenamiento Territorial con INFORME N° 28/2023 de fecha 28 de marzo de 2023, y toda la documentación adjunta que es parte integrante del presente informe, según el siguiente cuadro resumen:

| GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE                     |                       |                       |                            |                              |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA Y PRESUPUESTO 2022 |                       |                       |                            |                              |
| DESCRIPCIÓN  | PRESUPUESTO VIGENTE   | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJEC. FIN. AL 31/12/2022 | % EJEC. FÍSICA AL 31/12/2022 |
| Inversión Pública  | 144.366.144,90        | 120.823.317,80        | 86,69%                     | 95,82%                       |
| Programas y Actividades                                  | 477.946.713,46        | 404.198.870,43        | 84,57%                     |                              |
| <b>Presupuesto General G.A.M.S.</b>                      | <b>622.312.858,36</b> | <b>525.022.188,23</b> | <b>84,37%</b>              |                              |

**Artículo 2.-** Con el objeto de alcanzar niveles óptimos de Ejecución Presupuestaria Física y Financiera para gestiones posteriores y posibilitar la toma de decisiones correctivas durante la ejecución y alimentar la programación de ejercicios futuros, se **INSTRUYE** al Ejecutivo Municipal, para que a través de las Unidades Organizacionales, se dé cumplimiento a las siguientes Recomendaciones:

- El Ejecutivo Municipal deberá garantizar que el presupuesto formulado y aprobado debe estar orientado a un adecuado uso en términos de **EFICIENCIA** y **EFICACIA** en los servicios que se presta, eficientes en tanto oportunidad, entre el equilibrio entre lo programado y ejecutado, tanto técnicamente como financieramente, por otro lado, también en la calidad y utilidad del servicio, sea en la ejecución de los proyectos como en las actividades recurrentes.
- El Ejecutivo Municipal deberá, sustentar de manera técnica, documentada y con análisis detallado para la estimación de Recursos Específicos, evitando sobreestimaciones en el presupuesto, el cual deriva en deudas y bajo nivel de ejecución Física - Financiera en la gestión fiscal, en estricta aplicación al artículo 4º inciso b) de las Directrices de Formulación Presupuestaria.
- El Ejecutivo Municipal, deberá dar celeridad a los trámites administrativos para los procesos de contratación de obras, bienes, servicios generales, Consultorías, firma de contratos y Ordenes de inicio de obras en estricta aplicación al D.S. 181 de 28 de junio de 2009.
- El Ejecutivo Municipal, deberá instruir a las Unidades que correspondan exigir y revisar el cumplimiento de los requisitos mínimos, tanto técnicos como legales exigidos por la normativa vigente, de esta poder registrar sus proyectos en su respectivo programa y presupuesto en el SISIN WEB y SIGEP, y así poder ejecutar desde los primeros días de la gestión sin ninguna dificultad.

S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SUCRE

6 de agosto de 1825 - 6 de agosto de 2025  
Bicentenario de Bolivia



- El Ejecutivo Municipal, deberá instruir a las Unidades Técnicas correspondientes para que se tomen las previsiones y acciones de control, supervisión permanente y oportuna sobre la **CALIDAD** de ejecución de las obras inscritas en los Distritos Municipales y programadas en el POA de la gestión fiscal.
- Socializar el informe Final de seguimiento y evaluación a la conclusión de cada periodo fiscal, con la finalidad de retroalimentar, corregir las malas prácticas y recuperar las buenas experiencias de la gestión institucional.

**Artículo 3.** El Órgano Ejecutivo Municipal debe dar estricto cumplimiento a lo establecido en la presente Resolución, adoptando las acciones, previsiones y gestiones administrativas necesarias, así como dictar los actos administrativos que considere pertinentes para el cumplimiento de la presente disposición.

**Artículo 4.** Remitir una copia de la presente Resolución al Banco de Datos y Archivo del Concejo Municipal de Sucre.

**Artículo 5.** La ejecución y cumplimiento de la presente Resolución, queda a cargo de la Máxima Autoridad del Órgano Ejecutivo Municipal.

**REGÍSTRESE, HÁGASE SABER Y CÚMPLASE.**

  
Dr. Gonzalo Pallares Soto  
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE

  
Lic. Luz Melisa Cortés  
CONCEJAL SECRETARIA a.i. DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE



S.O.040/23  
R.A.M. N° 161/23  
INF. 75/2023 C.D.E.P.L.F.G.A.  
Fs. 34 + 2 ANILLADOS

Plaza 25 de mayo No 1  
64 51081 - 64 52039 - (0591) (4)-6440926  
concejo\_municipal\_sucres@hotmail.com

Dirección Postal: Casilla 778  
Concejo Municipal de Sucre  
www.gacetamunicipalsucres.gob.bo