



CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE

Sucre Capital del Estado Plurinacional de Bolivia

RESOLUCIÓN AUTONÓMICA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE Nº.- 448/17 Sucre, 01 de noviembre de 2017



Por cuanto el Honorable Concejo Municipal de Sucre, ha dictado la siguiente Resolución:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, con registro CDE1-28, de fecha 23 de octubre de 2017, ingresa a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo Local, Financiera y de Gestión Administrativa, la Nota Cite: Despacho Nº 0931/17 de 23 de octubre de 2017, suscrita por el Ing. PhD. Iván Arciénega Collazos, Honorable Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, solicitando al Presidente y por su intermedio al Pleno del H. Concejo Municipal, el tratamiento y consideración del **CONTRATO MODIFICATORIO Nº 02/17, ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DIFERENCIADA GESTIÓN 2017 – "GALLETAS CON QUESO"**, a los fines previstos en el Art. 16, Numeral 8) de la Ley de 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, concordante con el Art. 89 del Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de junio de 2009.

Que, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, suscribió la MINUTA DE CONTRATO L.P.N. Nº 03/2017 de 20 de febrero 2017, con la Empresa Unipersonal "SOBRE LA ROCA AGRONEGOCIOS" representada legalmente por el Sr. Hugo Rolando Aliaga Loayza, PARA LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEFERENCIADA GESTIÓN 2017 – "GALLETAS CON QUESO", por el monto total de: Bs. 1.483.950,00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS), con un plazo de entrega SEGÚN CRONOGRAMA 2017, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Autonómica Municipal Nº 032/17 del 07 de febrero de 2017; contrato que fue suscrito como resultado de la adjudicación de la Licitación Pública Nacional con CUCE: 16-1101-00-701435-1-1, llevado a cabo bajos las disposiciones legales del D.S. 181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

Que, mediante **INFORME TÉCNICO PACD CITE Nº 524/2017** de 04 de septiembre de 2017, suscrita por Lic. M. Isabel Flores Urquizu, TEC. NUTRICIONISTA P.A.C.D.; la Sra. Francy Martínez Cruz, ENCARGADA DESAYUNO ESCOLAR; Lic. Clotilde Reyes Liceras, JEFA GEST. EDUC. Y SERVICIOS PEDAGÓGICOS; Lic. Maribel García Pinto, DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN; con el Vo.Bo. de la Lic. Elizabeth R. Flores Palenque, SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES todas del G.A.M.S., en el mismo que **JUSTIFICAN Y RECOMIENDAN** la suscripción del **Contrato Modificadorio**, principalmente a la falta de planificación presupuestaria de la gestión 2017, toda vez que se planificó únicamente 150 días hábiles y no los 200 días previstos por ley en el calendario escolar, enmendando dicho error con modificaciones presupuestarias e intras que cubrirán los 50 días restantes del calendario.

Que, mediante **INFORME LEGAL Nº 51/2017 AL S.S.E.D.** de fecha 27 de septiembre de 2017, suscrita por la Abog. Cintya Eugenia Martínez Mancilla, ASESORA LEGAL SECRETARIA DE SALUD EDUCACIÓN Y DEPORTES del GAMS, misma que **RECOMIENDA** en base al INFORME TÉCNICO precedentemente enunciado y con base legal al Art. 89 del Decreto Supremo Nº 0181 del 28 de junio de 2009, concordante con la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA de la MINUTA DE CONTRATO 003/2017, en relación a las modificaciones del contrato se proceda administrativamente hacer efectivo el contrato modificadorio.

Que, mediante **ACTA DE ACUERDO DE PARTES** de fecha 04 de septiembre de 2017, acuerdan las condiciones de las modificaciones del contrato entre la Empresa Unipersonal "SOBRE LA ROCA



CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE

Sucre Capital del Estado Plurinacional de Bolivia

Página 2
R.A.M. 448/17

AGRONEGOCIOS", representada legalmente por el Sr. Hugo Rolando Aliaga Loayza y por otra parte la Lic. M. Isabel Flores Urquiza, TEC. NUTRICIONISTA P.A.C.D.; la Sra. Francly Martínez Cruz, ENCARGADA DESAYUNO ESCOLAR; Lic. Clotilde Reyes Liceras, JEFA GEST. EDUC. Y SERVICIOS PEDAGÓGICOS; Lic. Maribel García Pinto, DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN; y la Lic. Elizabeth R. Flores Palenque SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE todas del G.A.M.S.

Que, el monto previsto en la Cláusula Quinta del Contrato L.P. N° 03/2017, es de **Bs. 1.483.950,00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS)**, incrementándose dicho monto en un 10% consistente en Bs. 148.395,00 (Ciento cuarenta y ocho mil trescientos noventa y cinco 00/100 Bolivianos), recursos que se encuentran comprometidos en el Registro de Ejecución de Gastos SIGEP, Preventivo 11922 de fecha 25 de septiembre de 2017, imputación presupuestaria UE 5, programa 21, Proyecto 0 Act/Obra 6, fuente 41, Organismo 119, objeto del gasto 3.1.1.30 Ent. Trf. 0 "Alimentación Complementaria Diferenciada" que cuenta con un Total Autorizado de Bs. 148.935, 00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS).

Que, la Empresa Unipersonal "**SOBRE LA ROCA AGRONEGOCIOS**", representada legalmente por el Sr. Hugo Rolando Aliaga Loayza, presenta Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato, irrevocable, renovable y de ejecución a Primer Requerimiento Número D101-13690, emitida por el BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. en fecha 10 de octubre de 2017, con vigencia hasta fecha 14 de diciembre de 2017, a la orden del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, por la suma de Bs. 10.387,70 (DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 70/100 BOLIVIANOS), equivalente al siete por ciento (7%) del monto Modificadorio del Contrato.

Que, el **Contrato Modificadorio N° 02/2017**, modifica el monto del **Contrato Principal ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DIFERENCIADA GESTIÓN 2017 – "GALLETAS CON QUESO"**, estableciendo la modificación de la **CANTIDAD, PLAZO Y MONTO**, establecidos en la Cláusula Cuarta y Quinta de la Minuta de Contrato L.P. N° 03/2017 de fecha 20 de febrero de 2017, bajo el siguiente criterio:

ITEM	CANTIDAD DEL CONTRATO INICIAL	PRECIO UNITARIO	MONTO DEL CONTRATO INICIAL	PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	CANTIDAD CONTRATO MODIFICATORIO 10%	PRECIO UNITARIO	MONTO CONTRATO MODIFICATORIO 10%	PLAZO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N°1
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DIFERENCIADA GESTIÓN 2017 GALLETAS CON QUESO	1.141.500	Bs. 1,30	Bs. 1.483.950,00	Gestión 2017 a partir de la suscripción del contrato	114.150	Bs. 1,30	Bs. 148.395,00	GESTIÓN 2017 A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SEGÚN CRONOGRAMA

Que, el plazo previsto en la Cláusula Cuarta del Contrato L.P. N° 03/2017, es durante la Gestión 2017 de acuerdo al cronograma de entrega, ampliándose dicho plazo en la misma gestión 2017 **sujepto a nuevo cronograma**.

Que, **BASE LEGAL** del Contrato Modificadorio se encuentra sustentada en **INFORME LEGAL N° 1923/2017** de fecha 20 de octubre de 2017, en base a la normativa legal que se describe a continuación:



Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, dispone:

Artículo 232. La administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.



Plaza 25 de Mayo N°1
Telfs.: 64 61811 - 64 51081 - 64 52039 - Fax (00951) 4-6440926
E-mail: concejo@hemsucre.gob.bo - Casilla 778
www.hemsucre.gob.bo
Sucre - Bolivia

S.O. 119/17
Inf. PLENO / Fj. 61
C/C: Archivo - S.A.C.M.S. ASLEG-PLP



CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE

Sucre Capital del Estado Plurinacional de Bolivia

Página 3
R.A.M. 448/17

- ✓ Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos, en su jurisdicción: núm. 2. Planificar y Promover el Desarrollo Humano en su jurisdicción, núm. 23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto; núm. 35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines.

Decreto Supremo N° 181 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) establece en sus articulados:

- ✓ Artículo 1. (Sistema de Administración de Bienes y Servicios) I. El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
- ✓ Artículo 3. (Principios) La aplicación de las presentes Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios está orientada bajo los siguientes principios: Solidaridad, Participación, Control Social, Buena Fe, Economía, Eficacia, Eficiencia, Equidad, Libre Participación, Responsabilidad, Transparencia.
- ✓ Artículo 7. (Incumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios). El Incumplimiento de las presentes NB-SABS generará responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de Responsabilidad por la Función Pública, determinada en la Ley N° 1178 y Decretos Supremos Reglamentarios.
- ✓ Artículo 89. (Modificaciones al Contrato) I. Las modificaciones al contrato deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación y ser sustentadas por informe técnico y legal que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento. En el caso de proyectos de inversión, deberá contemplar las normativas del Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP. II. Las modificaciones al contrato al contrato podrán efectuarse mediante: a) Contrato Modificatorio. Es aplicable cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, **monto** y/o **plazo** del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. El Contrato Modificatorio será suscrito por la MAE o por la autoridad que suscribió el contrato principal. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal. Si para el cumplimiento del objeto del Contrato, fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios de estos ítems deberán ser negociados.
- ✓ Contrato L.P. N° 03/2017 de fecha 20 de febrero de 2017, para la **"Alimentación Complementaria Diferenciada Gestión 2017 – Galletas con Queso"**. Cláusula Vigésima Cuarta.- (modificación al contrato) El presente contrato no podrá ser modificado, excepto por causas señaladas en el DBC, previo acuerdo entre partes. Dichas modificaciones deberán estar destinadas al objeto de la contratación y estar sustentadas por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento. solo podrá modificarse mediante contrato modificatorio, establecido en el Art. 89 del Decreto Supremo 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS, las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento. La referida modificación se realizará a través de uno o varios contratos modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del Contrato Principal.

Que, la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, en su Artículo 13 de la jerarquía normativa municipal indica: "La normativa municipal estará sujeta a la Constitución Política del Estado. La jerarquía de la normativa municipal, por órgano emisor de acuerdo a las facultades de los órganos de



Plaza 25 de Mayo N°1
Telfs.: 64 61811 - 64 51081 - 64 52039 - Fax (00951) 4-6440926
E-mail: concejo@hemsucre.gob.bo - Casilla 778
www.hemsucre.gob.bo
Sucre - Bolivia

S.O. 119/17
Inf. PLENO / Fp. 61
CC/C Archivo - S.A.C.M.S. ASLEG-ILP



CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE

Sucre Capital del Estado Plurinacional de Bolivia

Página 4
R.A.M. 448/17

los gobiernos autónomos municipales es la siguiente: Órgano Legislativo a) Ley Municipal sobre sus facultades, competencias exclusivas y el desarrollo de las competencias compartidas. b) Resoluciones para cumplimiento de sus atribuciones. (...) Artículo 16 numeral 8 de las atribuciones del concejo municipal indica "aprobar contratos, de acuerdo a Ley Municipal".

Que, en Sesión Plenaria de 01 de noviembre de 2017, el H. Concejo Municipal, ha tomado conocimiento el Informe No. 103/2017, emitido por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo Local, Financiera y de Gestión Administrativa, adjuntando Proyecto de Resolución, proponiendo APROBAR el CONTRATO MODIFICATORIO No. 02/2017, que modifica el CONTRATO L.P. No. 03/2017 de 20 de febrero de 2017, suscrito entre el GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE y la Empresa Unipersonal "SOBRE LA ROCA AGRONEGOCIOS", representada legalmente por el Sr. Hugo Rolando Aliaga Loayza, para la provisión de "ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DIFERENCIADA GESTIÓN 2017 - "GALLETAS CON QUESO", por un monto adicional de Bs. 148.395,00.- (Ciento cuarenta y ocho mil trescientos noventa y cinco 00/100 bolivianos), luego de su tratamiento y consideración, en base a las normas y procedimientos establecidos, ha determinado APROBAR la propuesta y la presente Resolución, con los ajustes correspondientes, incorporando el art. 3º, como consta en la parte dispositiva de la presente normativa.

Que, la Ley de Inicio del Proceso Autónomo Municipal N° 001/2011 sancionada por el H. Concejo Municipal de Sucre y promulgada por el Ejecutivo el 20 de junio de 2011, en la parte sobresaliente de su Art. 6 dispone que, a partir de la PUBLICACIÓN de dicha Ley y mientras entre en vigencia la Carta Orgánica del Municipio de Sucre, los instrumentos normativos que emitirá el H. Concejo Municipal de Sucre, se realizarán mediante: "LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA", "ORDENANZA AUTONÓMICA MUNICIPAL" Y "RESOLUCIÓN AUTONÓMICA MUNICIPAL" ...

Que, de acuerdo al núm. 4) art. 16 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales: El Concejo Municipal tiene entre otras atribuciones: En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

POR TANTO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE, en uso específico de sus atribuciones:

RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el CONTRATO MODIFICATORIO N° 02/2017 que modifica la CANTIDAD, PLAZO Y MONTO del Contrato Principal Minuta de Contrato L.P. N° 03/2017 de fecha 20 de febrero de 2017, para la **ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DIFERENCIADA GESTIÓN 2017 - "GALLETAS CON QUESO"**, a ser suscrito entre el GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SUCRE, legalmente representado por el Ing. PhD. Iván Jorge Arciénega Collazos, Lic. María Teresa Mancilla Flores y Ing. Paul Alexis Montellano, en su condición de ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SECRETARIO MUNICIPAL DE SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTES respectivamente; y por otra parte la Empresa Unipersonal "SOBRE LA ROCA AGRONEGOCIOS", representado legalmente por el Sr. Hugo Rolando Aliaga Loayza, por el monto adicional de Bs. 148.395,00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS) equivalente al 10% del monto del Contrato Principal de: Bs. 1.483.950,00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS); sumado los montos de ambos Contratos (Principal y Modificadorio) hace un total de Bs. 1.632.345,00 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS), mismo que garantiza el cumplimiento del desayuno escolar de conformidad al CALENDARIO ESCOLAR GESTIÓN 2017 expresando las modificaciones adicionales de la siguiente manera:



CONCEJO MUNICIPAL DE SUCRE

Sucre Capital del Estado Plurinacional de Bolivia

Página 5
R.A.M. 24K17

ITEM	CANTIDAD DEL CONTRATO INICIAL	PRECIO UNITARIO	MONTO DEL CONTRATO INICIAL	PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	CANTIDAD DEL CONTRATO MODIFICATORIO 10%	PRECIO UNITARIO	MONTO DEL CONTRATO MODIFICATORIO 10%	PLAZO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N° 1
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DIFERENCIADA GESTIÓN 2017 GALLETAS CON QUESO	1'141.500	Bs. 1,30	Bs. 1'483.950,00	Gestión 2017 a partir de la suscripción del contrato	114.150	Bs. 1,30	Bs. 148.395,00	GESTIÓN 2017 A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SEGUN CRONOGRAMA

El plazo previsto en la Cláusula cuarta del Contrato L.P. N° 03/2017 es durante la Gestión 2017 de acuerdo al cronograma de entrega, ampliándose dicho plazo en la misma gestión 2017 y modificado sujeto a nuevo cronograma.

Artículo 2º.- Se **INSTRUYE** a la Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal dar estricto cumplimiento de los Artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 16 de la Resolución Autonómica Municipal N° 032/17 del 07 de febrero de 2017, que aprobó el contrato principal Minuta de Contrato L.P. N° 03/2017 de fecha 20 de febrero de 2017, los mismos que hacen efectivo la labor fiscalizadora del H. Concejo Municipal de Sucre.

Artículo 3º.- INSTRUIR, a la Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal, garantizar la provisión del Desayuno Escolar, hasta el último día del Calendario Escolar, establecido por el Ministerio de Educación.


Artículo 4º.- Remitir una fotocopia de la documentación del CONTRATO MODIFICATORIO N° 02/2017, correspondiente a la provisión según calendario escolar de ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DIFERENCIADA GESTIÓN 2017 – "GALLETAS CON QUESO", al Banco de Datos y Archivos del H. Concejo Municipal de Sucre.

Artículo 5º.- El Ejecutivo Municipal queda a cargo de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, HÁGASE SABER Y CÚMPLASE.


Sr. Vicente Medrano Oliva
PRESIDENTE DEL H. CONCEJO MUNICIPAL




Arq. Efraín Balcerá Flores
CONCEJAL SECRETARIO DEL H.C.M.