

*Honorable Concejo Municipal
de la Sección Capital Sucre*

Pág. 1 de 1
R.M. N° 480/07

Sucre Capital de la República de Bolivia

"Hacia el Bicentenario del Primer Grito de Libertad en América de 1809-2009"

Sucre-Bolivia

**RESOLUCIÓN DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE LA SECCIÓN CAPITAL SUCRE
No 480/07**

Sucre, 10 de agosto 2007

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal de la Sección Capital Sucre, ha dictado la siguiente Resolución:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, el H. Concejo Municipal de Sucre, en Sesión Plenaria de 10 de agosto de 2007, realizada en el Cantón de Maragua (salón de reuniones), el Ente Deliberante, dentro del proceso de fiscalización en la ejecución de proyectos, obras y de otras gestiones realizadas por las autoridades municipales del Distrito -8, se recibió información del Sub Alcalde, Planificador, representante de la Sub Centralía de Maragua, Comité de Vigilancia, Director del Núcleo de la Unidad Educativa, Dirigentes Sindicales de Mamahuasi, Maragua, Chaunaca, Potolo, representantes de PASCAL y otros, ha considerado y aprobado emitir la presente Resolución, con la finalidad precisar y viabilizar en la ejecución oportuna de los proyectos.

Que, de la información recibida de las Autoridades Municipales, Sub Centralía, Dirigentes Sindicales y otras del Distrito - 8, se establece una baja ejecución física y financiera en la ejecución de los proyectos y obras, situación por la cual, se analizó proyecto por proyecto a detalle, todas las obras que conciernen a este Distrito, estableciéndose que la demora se debe a la falta de seguimiento y control en los trámites técnico - administrativos por parte de la Sub Alcaldía, en lo que concierne a la elaboración de proyectos, procesos de adjudicación, contratación, aprobación y como también el retraso se debe a situaciones de carácter formal en la designación correcta de los proyectos, así por ejemplo "construcción" por "ampliación", este hecho implica precisar el nombre de los proyectos.

Que, en el Cantón Chaunaca, se tiene descrito uno de los proyectos "Construcción Vivienda Posta Sanitaria Maragua" y lo correcto es "AMPLIACION Salas de Internación e Instalación Sanitaria", en lo demás se mantiene el Código SIGMA, Asignación Presupuestaria y otros detalles que hacen al mismo, en este sentido, la decisión asumida, no afecta en lo sustancial del proyecto, sino viabilizar la ejecución oportuna de las obras.

Que, en atención al numeral 4) Art. 12º de la Ley de Municipalidades, es atribución del H. Concejo Municipal, dictar y aprobar Ordenanzas como Normas generales del Municipio y Resoluciones de orden interno y administrativo del propio Concejo.


POR TANTO:

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA SECCIÓN CAPITAL SUCRE, en uso Específico de sus atribuciones:

RESUELVE:

Art.1º INSTRUIR a la Máxima Autoridad Ejecutiva Municipal, el cambio o designación correcta del proyecto: **Construcción Vivienda Posta Sanitaria Maragua**, por **"AMPLIACION SALAS DE INTERNACION E INSTALACION SANITARIA"**, en lo demás se mantiene el Código SIGMA, Asignación Presupuestaria y otros detalles que hacen al proyecto, que corresponde al Cantón MARAGUA, Distrito - 8, esta precisión es con la finalidad de viabilizar la ejecución oportuna de la obra

Art.2º La ejecución y cumplimiento de la presente Resolución, queda a cargo de H. Alcaldesa Municipal de Sucre.




*Honorable Concejo Municipal
de la Sección Capital Sucre
Sucre Capital de la República de Bolivia*

Pág. 2 de 1
R.M. N° 480/07

Regístrese, hágase saber y cúmplase.


Lic. Fidel Herrera Rellini
PRESIDENTE H. CONCEJO MUNICIPAL




Dr. Hugo Tomás Loayza Nava
SECRETARIO a.i. H. CONCEJO MUNICIPAL